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Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 820798-7 
från Statens råd för byggnadsforskning till Arne Johnson 
Ingenjörsbyrå AB, Stockholm.
REFERAT
Rapporten redovisar en förstudie med syftet att utifrån 
tekniska och ekonomiska erfarenheter av flerbostadsbyg- 
gandet under 1960- och 70-talen lämna idéförslag till 
åtgärder som kan leda till besparingar för investering, 
drift och underhål 1.
Rapporten utmynnar i ett antal idéförslag, framför allt 
baserade på erfarenheter från några av AB Stockholmshem 
utförda projekt i Stockholm, omfattande ca 1750 lägen­
heter .
Idéförslagens kostnadskonsekvenser har grovt bedömts och 
visar att det finns goda möjligheter till besparingar i 
fråga om såväl produktion som drift och underhåll.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
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FÖRORD
Denna förstudie är ett försök att med utgångspunkt från tekniska 
och ekonomiska erfarenheter av fl erbostadsbyggandet under de 
senaste årtiondena dra lärdom inför framtiden och lämna idéför­
slag till åtgärder som kan leda till besparingar för investering, 
drift och underhåll.
Strävan har varit att ge förstudien en strikt teknisk och ekono­
misk inriktning. Idéförslagen har utarbetats av konsulter och 
bostadsförvaltare som är fristående från särskilda intressen hos 
t ex byggnadsmaterialleverantörer, entreprenörer och intresse­
organisationer.
De idéförslag som förstudien utmynnar i baseras framför allt på 
erfarenheter från ett antal objekt utförda i Stockholm av AB 
Stockholmshem omfattande ca 1750 lägenheter. Vidare har studie­
besök i Frankrike och Finland gett värdefulla uppslag.
Vi vill rikta ett varmt tack till alla som bidragit till för­
studiearbetet. Särskilt vill vi framhålla Sven-Erik Ankarberg, 
Björn Lindbom och Jan Sjölund vid ARNE JOHNSON Ingenjörsbyrå ab 
och Berndt Tillberg, som varit till stor hjälp och lämnat värde­
fullt underlag.
Stockholm i juni 1985
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Under de senaste årtiondena har kostnaderna för dels investering, 
dels drift och underhåll av nyproducerade bostäder varit osedvan­
ligt stora. Kostnaderna har stigit snabbare än övriga priser och 
tar i anspråk en allt större andel av samhällets och hushållens 
inkomster. Detta utgör ett allvarligt problem. Denna trend måste 
därför brytas.
Det är många orsaker som ligger bakom denna kostnadsutveckling.
En del av dem beror på faktorer utifrån, såsom t ex höjda energi­
priser, andra på att vi ökat standarden på våra bostäder. Det 
finns också flera andra orsaker. Några av dessa orsaker kan i 
korthet beskrivas enligt följande:
• Förutsättningarna för byggproduktionen har ändrats. Knappa 
markresurser gör att bostadsproduktionen sker på sämre och 
"produktionsovänligare" markområden. Likaså har den goda 
tillgången på bostäder gjort att de nyproducerade bostads­
områdena har gjorts mer varierade än tidigare och att 
husen utformats med burspråk och oregel bundenheter som har 
liten upprepningseffekt.
• Fastighetsförvaltarnas erfarenheter från drift och under­
håll har beaktats i alltför begränsad omfattning av de som 
direkt arbetar med projektering och uppförande av byggnader.
• Produktionstekniken är delvis fastlåst i vad som utveckla­
des under de goda åren på 70-talet då även ganska diskutab­
la lösningar ofta framstod som lyckade.
• Myndigheternas intresse har varit att dels genom nya normer 
främja en god bomiljö, dels genom bostads!ånegivningen för­
söka styra "byggkostnaden". Man har lyckats få en bättre bo­
miljö. Samtidigt har lånereglerna medfört direkta låsningar 
till visst utförande och val av visst material, vilket har 
begränsat projektörens handlingsutrymme och lett till en 
dyrare byggprodukt.
• De höga byggkostnaderna har inneburit att utrymmet för ny­
tänkande och nya tekniska lösningar har minskat. Samtidigt 
har våra myndigheter flitigt fyllt på med schab!onartade 
regleringar och föreskrifter. Av kortsiktiga kostnadsskäl 
har man därför tvingats välja traditionella lösningar, ofta 
utan att reflektera över om de egentligen passar de nya 
ekonomiska förutsättningar som vuxit fram. Den tekniska ut­
vecklingen har därmed halkat efter.
Liknande synpunkter på orsakerna bakom kostnadsutvecklingen har 
nyligen framförts av B. Salaj (1). Han pekar framför allt på 
följande tre orsaker
• Kostnadsinflation till följd av strukturella eller säsongs­
mässiga påfrestningar (ryckighet i produktionen)
• Kraftig nedgång av byggprocessens tekniska och organisato­
riska effektivitet.
• Uppluckrat kostnadsansvar. Aktörerna i byggprocessen för 
flerbostadshus saknar ekonomiska incitament att optimalt 
utnyttja resurserna i de boendes långsiktiga intresse och 
att anpassa utbudet till deras ekonomiska möjligheter och 
preferenser.
91.2 Syfte
Syftet med denna förstudie är att presentera idéförslag till tek­
niska lösningar som rimligen borde leda till kostnadsbesparingar 
för investering, drift och underhåll.
Förstudien omfattar i princip följande moment:
• Uppställande av en kravprofil för byggnadstekniken i det 
framtida bostadsbyggandet.
• Utarbetande av idéförslag till kostnadsbesparande åtgärder.
• Värdering av idéförslag
• Uppställande av riktlinjer för fortsatt utveckling av idé­
förslag.

2. KRAVPROFIL FÖR BYGGNADSTEKNIKEN I DET FRAMTIDA 
FLERBOSTADSBYGGANDET
2.1 Allmänt
Det är naturligtvis omöjligt att med ett enda grepp bryta den
negativa kostnadsutvecklingen för bostäder, men vi tror att man 
kommer en god bit på väg genom att hålla sig till följande 
huvudprinciper.
• Utnyttja erfarenheter från förvaltningsledet.
• Anpassa tekniken till nya förutsättningar och skapa bered­
skap inför framtida ändringar i kraven på byggnadens ut­
formning och användning.
Erfarenheter från förvaltningsledet har under lång tid försummats 
vid projekteringen av byggnader. Projektering har mera handlat om 
att försöka anpassa sig till allmänna schematiska låneregler än 
att söka en ekonomisk lösning till aktuella problem.
För ett par decennier sedan hamnade man ofta i en slit och släng- 
mental i tet genom att utnyttja nya och billiga material och tek­
niska lösningar som var dåligt utprovade och som med tiden visade 
sig ha alltför kort livslängd. Härigenom har man fått stora 
kostnader för drift och underhåll.
Nu har pendeln svängt över så att beprövat mer eller mindre bli­
vit ett värdeord. Men man glömmer oftast att de yttre omständig­
heterna i regel förändras med tiden. Dessutom gäller speciella 
förutsättningar och villkor från fall till fall. Det innebär att 
man måste vara observant på vad som är beprövat och utprovat och 
studera under vilka förutsättningar detta har skett.
Det är naturligtvis alltid relationen mellan kostnad och nytta 
för just den byggnad man håller på med, som är av intresse för 
att man skall kunna få den ekonomisk.
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Att anpassa tekniken till nya förutsättningar och skapa beredskap för 
framtida ändringar innebär teoretiskt att
"Varje byggnadsåtgärd skall genomföras om byggkostnaden för den­
samma underskrider nuvärdet av den minskade byggkostnaden för en 
framtida förändring multiplicerat med sannolikheten för att åtgär­
den ifråga kommer till stånd."
Detta är en mycket besvärlig ekvation eftersom man normalt saknar 
värde på en eller flera parametrar i den. Men den har inte desto 
mindre en enkel lösning som tillämpas här, nämligen den att välja 
en byggnadsteknisk lösning som utan extra kostnad underlättar 
kostnadskrävande förändringar som hittills visat sig vara vanligt 
förekommande.
I syfte att ställa upp en kravprofil för byggnadstekniken i det 
framtida fl erbostadsbyggandet har en inventering gjorts av
• vad som kännetecknat fl erbostadsbyggandet under de senaste 
årtiondena
• vad som kommer att känneteckna det framtida bostadsbyggandet
• krav på den framtida byggtekniken
• kostnadsutvecklingen för förvaltning av flerbostadshus
Resultaten av denna inventering redovisas nedan översiktligt i 
form av stolpar och diagram.
2.2
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Karaktä ristik av fl erbostadsbyggandet under 60- och 
70-taien
o Många stora projekt. Ökad volym medförde brist på arbets­
kraft, vilket ledde fram till ett industrialiserat 
byggande.
o Industri al iserat byggande som medförde att det tekniska 
kunnandet hos byggnadsarbetarna sjönk, 
o Tekniska lösningar som ofta integrerade flera funktioner 
med olika tekniska livslängd.
o Bristen på arbetskraft och en kraftfull marknadsföring
från materialindustrin ledde till att man började använda 
obeprövade material, som krävde liten arbetsinsats, 
o Stora bostadsområden med hus ritades för produktion - ej 
konsumtion. Prioritering av produktionskostnader framför 
drift- och underhållskostnader, 
o I flera fall tekniskt dåligt genomarbetade lösningar, 
o Låg kvalitet på många byggkomponenter.
o I ringa utsträckning beaktades behovet av förändrat 
utnyttjande.
o Installationssidan kännetecknas av en ökad mängd
installationer av ett stort antal typer, fabrikat m.m. 
o Energikrävande tekniska lösningar.
o Otillräckliga ekonomiska och delvis fel riktade incitament, 
o Bristande teknisk-ekonomisk kompetens hos beställ arsidan, 
o Dåligt planerade bostadsmiljöer,
o Ringa planering för framtida underhåll sinsatser,
o Ryckighet i bostadsproduktionen.
o Detalj styrande statliga regler för bostadslån, som ofta
ändrades och som i vissa fall var prisuppdrivande samti­
digt som den totala investeringskostnaden pressades, 
o Standardförändringar och skärpta myndighetskrav,
exempelvis hisskrav.
Allt färre boende per lägenhet, från 2,6 personer 1960 
till 1,7 år 1980.
o
14
2.3 Karaktäri sti k av det framtida fl erbostadsbyggandet 
o Minskat antal nya bostadsprojekt,
o Mindre projekt.
o Sämre mark för bebyggelse (resttomter)
o Energisnåla byggnader,
o Underhål 1svänli ga byggnader,
o Förtätning av äldre bebyggelse,
o Krav på bättre yttre miljö.
o Krav på att kunna förändra lägenheter allt efter behov och 
utan större tekniska ingrepp.
o Trend mot generationsboende.
o Större krav på utrymme för fritidsaktiviteter och på bättre 
förvaringsmöjligheter.
o Ökat boendeinflytande för hyresgästerna.
o Byggkomponenter för "gör det själv"-arbete.
Ökade krav på att hyresgästerna skall kunna göra vissa 
underhållsåtgärder själva.
o Mer samhällsekonomisk sophantering.
o Snäva ekonomiska ramar.
o Ökade krav på anpassbarhet till ändrad standard eller
funktion.
2.4 Krayprofi 1_ på den framtida byggtekniken för fl erbostadshus
Med hänsyn till den karaktäristik som gjorts av det framtida fler-
bostadsbyggandet kan följande kravprofil uppställas för den fram­
tida byggtekniken.
o Byggmetoder anpassade för besvärliga och trånga 
arbetsplatser - förtätning av befintlig bebyggelse
o Byggmetoder anpassade för hus med oregelbunden form i 
plan och höjd.
o Byggmetoder anpassade för mindre projekt.
o Tekniska lösningar som separerar funktioner med olika livslängd
o Tekniska lösningar som enkelt medger flexibilitet i utnytt­
jandet inom våningsplan resp. lägenhet.
o Tekniska lösningar som möjliggör att man inom en och samma
byggnad samtidigt tillgodoser flera olika behov och funktioner.
o Tekniska lösningar som underlättar och förenklar framtida 
underhåll samt möjliggör att hyresgäster själva kan utföra 
en stor del av underhållet.
o Tekniska lösningar som utnyttjar prefabricerade komponenter 
med hög färdigstäl1 andegrad.
o Byggnadsteknik som ger energisnåla lösningar och i övrigt 
resurssnåla byggnader.
o Behovsanpassad reglering av uppvärmning och ventilation med 
hjälp av enkel och driftsäker styr- och reglerteknik.
o Användande av beständiga och beprövade material och kompo­
nenter.
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2.5 Kostnadsutvecklingen för fastighetsförvaltningen 
under 70-talet
Kostnadsutvecklingen under 70-talet för förvaltning av fler- 
bostadshus framgår bl a av SAB0:s statistik (2). I tabell 1 redo­
visas kostnadsbilden i löpande priser uppdelad på kapital, under­
håll, bränsle och övrig drift. Diagram 1 visar hur fördelningen 
mellan dessa kostnadsslag har förändrat sig.
Av diagram 1 framgår bl a att underhåll skostnaderna för fler- 
bostadshus har ökat kraftigt under den senaste 10-årsperioden. 
Framöver kan underhållskostnaderna bedömas öka ytterligare till 
följd av byggskador (fukt, mögel, radon, undermåligt material 
m m), och eftersatt underhåll.
Vidare framgår att kostnaderna för bränsle har ökat mycket 
kraftigt.
Tillgänglig statistik för fastighetsförvaltningens kostnads­
utveckling är i många avseenden bristfällig och därför svår att 
dra generella slutsatser ur. Bland annat lider den av följande 
bri ster:
- Kapitalkostnaden är angiven som kostnad efter subventioner 
av olika slag (räntor, bidrag m.m.). Dessa har successivt 
ändrats under 70-talet. Som följd därav råder ingen direkt 
samstämmighet mellan produktionskostnaden och den årliga 
kapitalkostnaden (3).
- Statistiken särskiljer ej olika ålderskategorier.
- Det periodiska underhållet har man skjutit framför sig vilket 
innebär att den framtida kostnadsbilden är osäker.
Rent allmänt framgår dock av tabell 1 och diagram 1 den betydande 
kostnadsökningen för underhåll och bränsle på bekostnad av den 







kostnadsslag enligt SABO. Obs! att kapitalkostnaden
anges efter subventioner.
.År Kostnader kr/m^
Kapital Underhåll Bränsle Drift övr Summa
1 971 49:31 1 0:05 6 : 78 20:29 86:431972 50:17 10:30 6:28 22:71 89:461 973 52:63 10:51 7:01 24:57 94 : 72
1 974 54:56 11:95 11:92 26:15 104:581975 55:58 14:98 12:54 30:39 113:491976 56:29 18:78 15:08 35:17 125:321 977 61:79 22:53 16:93 40:60 141:851 978 65:73 27:72 18:95 45:88 158:28
1979 69:67 35:35 24:05 49:48 178:551980 77:571 ) 39:43 33:87 54 : 36 205 : 24 ' )
1 981 86:09' ) 46:03 42:82 60:34 235:29')
1982 97: 55' ) 47:90 48:39 66:26 260: 1 0 ' )
1 983 111:52') 53:68 50:09 70:42 285 : 71 ' )
DIAGRAM 1. Kostnadsandelar i l för olika
TABELL 1. Kapital-, underhålls- och driftkostnader 
enligt SABO.
1) inklusive kapitalkostnad, underhållslån 
och efter 1982 även reparationslån.

3. IDEFÖRSLAG TILL KOSTNADSBESPARANDE ÅTGÄRDER
De idéförslag som presenteras nedan bygger på en systematisk ge­
nomgång av hela byggnaden och dess olika delar med hänsyn till den 
allmänna kravprofil som uppställts i föregående kapitel (2.4). 
Idéförslagen omfattar byggdelar och även installationer i den mån 
de har konsekvenser för byggdelarna.
3.1 Stomme
StomvaJ fö_r primära bostadsytor
För val av stomme kan följande kravprofil ställas upp.
1. Stomkonstruktioner som medger stor flexibilitet så att 
man kan genomföra förändringar av planlösningar under 
projektering, byggande och förvaltning.
2. Produktionsteknik som passar mindre projekt och trånga 
arbetsplatser.
3. Produktionsteknik som passar oregelbundna planformer och 
påbyggnad med olika slag av estetiskt utformade klimat­
skal .
4. Produktionsteknik som är tillämpbar av flertalet 
entreprenörer.
5. Produktionsteknik som saknar låsningar till enstaka 
tillverkare. (Bra med standardiserade komponenter.)
6. Produktionsteknik som ger kort byggtid, speciellt vid 
utlandsprojekt.
7. Låg total byggnadsvikt, vilket ger mindre materialåtgång, 
lägre transportvikt, mindre tidsåtgång, mindre 
arbetsyta etc.
8. Byggexport - anpassning till andra klimatförhållanden.
För att inom erforderlig kostnadsram klara de funktionskrav som 
gäller idag och inom överskådlig framtid måste man som regel väl­
ja en stomme som i huvudsak innehåller betong. Stommen kan utföras 
elementbyg£d_aHer^ativt_p2atsgjuten i form av pel ardäck eller med 
bärande väggar.
Vid en jämförelse mellan dessa två alternativ mot kravprofilen 
kan följande noteras:
• Punkterna 1 och 4 representerar krav som är ungefärligen 
likvärdiga för de båda huvudalternativen. Härvid förut­
sätts att det platsbyggda stomalternativet utförs som 
pelardäck.
• Punkterna 2 och 3 representerar krav som sammantaget är 
tekniskt-ekonomiskt svåra att genomföra med elementbyggda 
stommar.
• Elementbyggda stommar har sämre möjligheter än platsbyggda 
stommar att uppfylla kraven enligt punkten 5.
• Elementbyggda stommar har bättre möjligheter än platsbygg­
da stommar att uppfylla kraven enligt punkterna 6 och 7.
Den platsbyggda stommen med pelardäck har således generellt 
sett klara fördelar framför alternativet elementbyggd stomme. I 
vissa fall såsom vid större projekt med någorlunda renodlade 
planformer är alternativen tekniskt likvärdiga och valet får av­
göras av marknadsläget.
Jiågra praktiska erfarenheteir_
De produktionstekniska erfarenheter som vi noterat i de genom­
förda projekten kv Vadaren, Aspudden, bild 1, omfattande 350 lä­
genheter, kv Jungfru Lona, Axelsberg, omfattande 200 lägenhe­
ter samt 4 st kvarter i Skarpnäckstaden, bild 2, omfattande 450 
lägenheter är:
• Genom att minska mängden ingjutna ledningar i stommen 
samt undvika smärre ursparingar kan man utföra stomar- 
betet snabbare än vid konventionellt platsbyggande. Ut­
över detta, och kanske det mest intressanta, har man er­
hållit en bättre organisatorisk effektivitet. Färre 
yrkesgrupper berörs, vilket i sin tur har medfört färre 




BILD 1. Kv Vadaren, Aspudden, 
Stockholm.
Exempel på flerbostads- 
hus med platsgjutet pelar- 
däck. Notera hur lite yta 
som åtgår för de bärande 
pelarna.
BILD 2. Skarpnäckstaden, Stockholm.
Flerbostadshus med platsgjutna pelardäck.
• Stommar utförda med pel ardäck kräver en mindre 
omfångsrik kran- och formutrustning.
• Mindre arbetsutrymme erfordras på byggarbetsplatsen.
• Förenklad material hantering av stomkomplement.
Betr formutrustning för de platsgjutna pel ardäcken kan vi för de 
tre objekten konstatera att det kontinuerligt sker en utveckling 
mot mer avancerade formsystem där den traditionella bärlagsformen 
med bockryggar och ströreglar av massivt trä ersätts med lätta 
bärverk av bl a aluminium och limmade träprofiler. Härigenom har 
stämpningen kunnat göras glesare, vilket har gett bättre ekonomi 
och ökat fritt utrymme under formen. Vidare har den låga vikten 
underlättat formarbetet och lett till en snabb och säker monte­
ring. De bärlagsformer som används idag är i många fall utveckla­
de utomlands och 1 icenstillverkas eller importeras. Ett exempel 
är Hünnebeck som består av aluminium och importeras från Väst­
tyskland. Ett annat är DOKA limmade träbalk som kommer från 
Österrike.
Några planeringstekniska erfarenheter som vi noterat vid pelar- 
däcksutförandet är att det ger mindre andel yta för bärande 
konstruktioner. Detta ger en stor frihet att utföra planlösningar 
på ett bra sätt. Dessutom ökar möjligheterna att förändra plan­
lösningen under alla skeden i byggprocessen, såväl vid ny- som 
ombyggnad. Vidare medför ökad frihet i planlösningsarbetet att 
ytorna kan disponeras mer ekonomiskt, dvs minskas för givet 
behov. Detta leder till material besparingar, vilkas storlekar är 
dåligt kända och bör närmare studeras.
När stor planfrihet önskas kan det, som alternativ till pelar- 
däcksstommen, vara intressant att låta bjälklaget vara själv­
bärande från fasad till fasad. Pelare och balkar, av förslagsvis 
stål, kan då döljas i ytterväggen och bjälklag av förti 11 verkade 
hål bjälklag av betong kan användas.
Man får då ett stomsystem som går snabbt och lätt att montera 
och som ger en total planfrihet och flexibilitet när det gäller 
utformning och användning inom byggnaden.
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Nackdelen med detta system är att byggnaden ej får vara för 
oregelbunden. Stora spännvidder blir kostnadskrävande och medför 
deformationsproblem samtidigt som möjligheterna att ta upp 
större hål i bjälklaget i efterhand medför svårigheter.
jldéer och försja£ til^jiya tekniska lösnin£ar
Betr bärlagsformar kan vi notera att utvecklingen utomlands, 
bl a i USA, antyder möjligheter till förbättringar. Formvikten 
kommer att ytterligare reduceras samtidigt som arbetsförfarandet 
förenklas. Teknikutvecklingen inom denna del av byggtekniken har 
här i Sverige i flera avseenden försummats. Exempel kan vara 
ansvarsfrågor, kontroll mm.
Ett idéförslag vid system med pel ardäck kan vara att _utnyttja_ 
pej££däcj<ets_pelana som stämp. Härvid bär pelarna bockryggarna 
och man slipper stämp på bjälklagsplattan. Härigenom uppnås 
följande fördelar:
• Underliggande bjälklag belastas ej.
• Tidsvinster p g a minskat formarbete.
Ett annat idéförslag som kan vara värt att undersöka är att 
dimensj££e£a_bjä2kl£C|en så_att_ett_bjä2kl£C| kjarar__ejjenviktei av 
det ov^nföH ijjgamde. Man blir därmed av med stämp i flera 
våningar, vilket minskar byggtiden. Byggnadens användningsområde 
ökar också väsentligt.
_Stomval_ jför sekundärji y ttæhoy
Vid sidan av de primära bostadsytorna finns det en mängd sekun­
dära ytor av skiftande slag. Exempel kan vara skyddsrum, parke­
ring, tvättstugor, förråd, barnstugor, soprum och olika slag av 
ytor för fastighetsförvaltning. Behovet av dessa sekundära ytor 
har alltid funnits men sammansättning och omfång har successivt 
ändrats. Inför framtiden är det därför viktigt att skaffa sig en 
beredskap för kommande förändringar. Ett exempel kan vara ett 
ökat deltagande från hyresgästerna med att driva och underhålla 
fastigheterna. Ett annat exempel är den ökade fritiden som skapar 
behov av utrymmen för aktiviteter och utrustning av olika slag.
De konstruktiva krav som ställs på sekundära utrymmen är mycket 
varierande. För exempelvis ett skyddsrum krävs en kraftig och 
platsgjuten betongstomme medan det för ett soprum utomhus endast 
krävs en myc-ket enkel konstruktion. Vidare är komfortkraven 
högst varierande på de olika ytbehoven.
För att tillgodose det sekundära ytbehovet kan fyra huvudprin­
ciper urskiljas.
A Integrering av sekundära och primära ytor i en och samma 
huskropp.
B Separat byggnad för samtliga sekundära ytor.
C Separata byggnader för olika sekundära ytor.
D Kombination av ovanstående.
Om, enligt princip A, samtliga sekundära ytbehov integreras i 
samma byggnad som innehåller de primära bostadsytorna medför det­
ta problem av flera slag. Exempel kan vara:
• Svårt att planlösa för rätta ytbehov.
• Vissa ytor får en högre kvalitet än erforderligt.
• Dålig beredskap för framtida förändringar.
Princip B är den motsatta ytterligheten till A och innebär att 
samtliga sekundära ytor förläggs i en separat byggnad. Fördelarna 
med denna princip är att respektive sekundärt ytbehov kan ges en 
ändamålsenlig storlek, planform och rumshöjd. En annan fördel med 
att samla samtliga sekundära ytbehov är att byggnaden blir fylld 
med aktiviteter som skapar en trevlig miljö. Nackdelarna med 
princip B är delvis desamma som för A, dvs den medför i vissa 
fall högre kvalitet än som erfordras.
Princip C innebär att man delar upp de sekundära ytorna på flera 
byggnader. Med hänsyn till att omfånget och sammansättningen av 
de sekundära ytbehoven kommer att successivt förändras samtidigt
som det ställs krav på tekniska lösningar till en rimlig kostnad, 
är principerna B och C av stort intresse att närmare utveckla.
Jdéförsla_g_
I bild 3 visas ett idéförslag enligt princip B. I detta fall har 
de sekundära ytorna samlats i en byggnad utformad som ett 
platsgjutet pel ardäck.
En ytterligare fördel som man får är att man på taket kan anordna 
exempelvis en sportanläggning. De ekonomiska fördelarna ligger i 
att man samlar olika aktiviteter i en gemensam byggnad, som 
enkelt kan konstrueras för såväl på- som tillbyggnad, när nya yt- 
behov uppstår.
3.2 Ytterväggar
TeJ<n^s l<a_l ös_ni n gar
I nuläget kan sex huvudtyper särskiljas. Dessa är:
A Puts på lättbetong.





Några karaktäri sti ka
• Alternativen A och F är i många fall bärande
• " B, C, D och E är vanligtvis utformade med
bakomliggande isolering inbyggd i utfackningselement.
• Alternativen A och F medför tunga konstruktioner.
• Alternativen B, C och D kräver minst underhåll.
• Alternativet C ger den lättaste och tunnaste väggen.
• Den f n vanligaste typen för fl erbostadshus är B.
I vårt framtida byggande kommer alternativet med t:ec|el^ att vara 
attraktivt p g a sitt ringa underhållsbehov och sitt estetiskt 
tilltalande utseende. Tegelfasaden innebär dock vissa problem:
FÖRVALTNING
• • e •
FÖRRÅD
• • • •
GARAGE/SKYDDSRUM





• • • 9
TVÄTTSTUGA HOBBY




BILD 3, Idéförslag enligt princip B.
Delvis tillämpat av Stockholmshem AB i Skarpnäck.
• Arbetskrävande
• Relativt tung med delvis komplicerade krav
på infästning.
• Kräver rörelsefogar.
• Vissa problem vid anslutning mot fönster.
Dessa problem skulle emellertid kunna reduceras väsentligt om 
fasaderna utformades med större respekt och känsla för hur murverk 
verkar och fungerar från statisk synpunkt. Det är idag vanligt 
med hängande fasader med stora öppningar där bottenvåningen är 
mer eller mindre tegel fri. För att klara dessa lösningar behövs 
komplicerade och dyrbara infästningar och ökat underhåll.
Mera naturliga lösningar där tegelfasaden i huvudsak klarar sig 
själv skulle säkert minska kostnaderna Livlöst behöver det inte 
bli, jämför bara med medeltidens katedral byggande som kan ses som 
ett empiriskt sökande av murverksteknikens yttersta gränser.
Den knappa tillgången på skickliga hantverkare tyder emellertid 
knappast på någon ny katedral epok utan det är nog mera realis­
tiskt att sikta på en ökad användning av prefabelement utan att 
överge principen om att tegelfasaden i huvudsak skall klara sig 
själv utan komplicerade infästningsdon.
kiéförsl ag_
För att tegel även i framtiden skall vara konkurrenskraftigt krävs 
ett intensifierat utvecklingsarbete för att i så stor utsträck­
ning som möjligt minska dessa problem. Utvecklingsarbetet bör m h 
t arbetsmiljö och arbetskostnad inriktas dels på attj^ationaHse- 
ra_mjjrnijigj;arbetet dels på att få fram bättre tekniska lösningar. 
Ett idéförslag kan vara tujina^ _prefa^briœ£a^e_tegel^k2ft.
Glas_är ett annat byggmaterial som säkert har framtiden för sig. 
Glasets användning i byggsammanhang begränsas emellertid idag 
av att det anses vara dyrt och energi krävande. Något ligger det 
väl i denna synpunkt. Men glas är inte alls så energi krävande som 
gängse mörker-k-värdesschabloner ger intryck av. Det blir inte 
heller så dyrt som byggkostnaden antyder, om man tar hänsyn till 
att underhållskostnaden för riktigt monterat glas är mycket låg.
Ett mera nyanserat synsätt på glasets roll i energi sammanhang och 
en mera långsiktig ekonomisk värdering kan alltså förväntas ge 
utökat användningsområde för glas i kommande byggverksamhet. 
Härtill kommer en mycket intressant teknisk utveckling inom glas­
området bestående i att man med olika beläggningar kan variera 
och förbättra glasets egenskaper i olika avseenden (styrning av 
in- och utstrålande energi).
^déförsl ag__
En praktisk konsekvens av ovannämnda omständigheter kan bestå i 
att man i innerstadsmiljö satsar på kvalificerade fönster som 
klarar höga isoleringskrav för både ljud och energi, samtidigt 
som man prutar på fasadtjockleken som minskar dyrbar uthyrbar yta. 
I vissa fall kan helt glasade fasader ur estetisk synvinkel ge 
ett betydande tillskott genom spegling av himmel och omgivande 
mi 1 jö.
Ett annat intressant användningsområde för glas är jiverglasade 
rum och inglasade balkonger som ger värdefulla miljötillskott och 
även kan minska energibehovet för uppvärmning (10, 11, 16).
Betr de övrijja_alternati ven kommer dessa likaledes att vidareut­
vecklas. I denna förstudie kommer detta ej att behandlas närmare.
Jd^fôr^lag^cuntl nja al ternatjv_
Man kan konstatera att väggtjockleken vid en ekonomisk dimen­
sionering i regel blir betydande. Ytterväggarnas växande tjock­
lekar kommer i sin tur att medföra följdförändringar.
Exempel på idéförslag i denna riktning är:
• Bärande fasadpelare som byggs in i de lätta utfack- 
ningsväggarna. Detta gäller för alternativen B, C, D 
och E. Bild 4 visar exempel på en dylik lösning.
• Ventilationskanaler som placeras i ytterväggarna. Härmed 
elimineras schakt inom lägenhetsytan för dessa kanaler, 
vilket ökar ytans flexibilitet.
• Luftspalten mellan ytskikt och isolering utnyttjas för 
förvärmning av tilluften. Försök pågår här bla i BFR- 
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BILD 4. Horisontalsnitt genom yttervägg med 
inbyggda bärande fasadpelare.
Energi ek onomj
Hur byggnaden skall anpassas till aktuell energi si tuati on är i 
allt väsentligt en ekonomisk fråga. Vi har i de flesta sammanhang 
med marginal passerat de gränsvärden som har med komfort att 
göra och då handlar det bara om relationen mellan kronor och 
kil owattimmar.
Speciellt tydligt blir detta förhållande när det gäller värmeiso­
lering där man köper ett känt antal kilowattimmar varje år under 
en byggnads livstid för en känd byggkostnad och där man automa­
tiskt når en optimal 1ösning genom att beakta att kilowattimpriset 
är oberoende av vägvalet ut genom klimatskalet. Styrmedlet_för_ 
värmei sol eri ng är; dä nne d_i nve s t:e_r i ngs k os tn aden_fö r_a_tt__sj)a r a_ 
i iar;je lr_under_byggnad£ns livstid kr/UWh/åM.
Dagens styrmedel i energi sammanhang behandlar emellertid i regel 
bara det ena av begreppen kronor och kilowattimmar. Det uppfattas 
alltså ofta som att man har åstadkommit en bra lösning om ett 
tillräckligt antal kilowattimmar har sparats även om priset för 
dem blivit högt, eller att man genom att ha genomfört en viss åt-
gärd med känd kostnad automatiskt har sparat ett tillräckligt 
antal kilowattimmar. Som framgår av litt. (6), (7) och (8) är det 
emellertid nödvändigt och tillräckligt att konsekvent rätta sig 
efter investeringskostnaden per årlig inbesparad kWh för att få 
maximalt utbyte av sin energi satsning.
I bild 5 visas som exempel några vanliga väggkonstruktioner. För 
var och en av dessa anges i bild 6 vilken isolertjocklek och 
vilket k-värde som är ekonomiskt mest fördelaktigt vid aktuellt 
värmebehov och antal investerade kr per inbesparad årlig kWh.
Låt oss ta ett enkelt exempel. Antag att värmebehovstalet är 100 
kCh och att lönsamhetsgränsen är 5 kr/(kWh/år). Om man önskar 
väggtyp 4 så är det fördelaktigast att välja 170 mm mineral ull s- 
isolering och k = 0,18. Önskar man istället väggtyp 2 så är det 
gynnsammast med 300 mm lättbetongisolering och k = 0,46.
Jdéförsl ag_betr energiekonomi^
Sammanfattningsvis vill vi föreslå att kostnacien £er årl_ijj 
ijibej>parad_kWh_ajnvjinjls_sjom_styraeded och att dimensioneringsmedel 
baserade på detta styrmedel tas fram. Härigenom fås den lägsta 
sammanvägda kostnaden för investering och energianvändning. 
Samtidigt fås ett verktyg för sammhäll s-ekonomi ska avvägningar 
mellan energiproduktion och energibesparing.
3.3 Yttertak
En grov indelning kan vara:
A Plana tak
B Tak med liten lutning 
C Tak med lutning > 20°
Alternativet A har i nuläget spelat ut sin roll p.g.a. höga under­
hål 1 skostnader. Framdeles kommer detta tak endast att förekomma 
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BILD 6. Schablon för val av energiekonomiskt optimal
i solertjocklek för exempel på väggkonstruktioner 
enligt bild 5.
Q = värmebehovstalet (kKh) 
c = lönsamhetsgräns kr/(kWh/år)
Övre värde = i solertjocklek enligt bild 5 (mm) 
Undre värde = k (W/m2K)
Exempel Q • c = 100 • 5 = 500
Alternativet B förekommer vanligtvis vid hallar och liknande där 
balklutningen (ofta 1/16) bestämmer slutligt utförande.
Alternativet C är och kommer än mer att bli det alternativ som 
nyttjas. Orsakerna härtill är flera och illustreras bäst med några 
exempel :
• Alternativet ger möjligheter för ytutnyttjande under 
taket till en låg kostnad och samtidigt bra åtkomlighet 
för installationer m.m.
• God avrinning och lätt att lokalisera och laga ev 
läckage genom yttertakets ytskikt.
Under 70-talet har kontinuerligt skett en utveckling mot förenk­
lade tekniska lösningar. Härvid har man strävat efter att i första 
hand eliminera takpanelen och i stället utforma taktäckningspro- 
dukter som bär direkt mellan reglar eller takstolar. Ett exempel 
härpå är Plannja AB:s "Regola", som är ett taktegelmönstrat själv­
bärande taktäckningsmaterial av lackerad stålplåt. Överkanten av 
plåtarna är utformad som en bärande profil, vilket medför att plå­
tarna blir självbärande mellan takstolarna och att någon läkt 
eller regel ej behövs. Inom en snar framtid kommer än bättre 
system att utvecklas. Redan nu finns systemlösningar som tom kan 
eliminera takstolarna.
Sammanfattningsvis pågår en utveckling mot lätta och underhålls- 
vänliga lösningar med god ekonomi. De följdeffekter som detta 
medför är bl .a. :
• Mindre brännbart material medför mindre brandrisk 
på vindar.
• Disponibla ytor till låg kostnad.
• Ev. takläckage under kontroll.
• Servicevänliga ytor p.g.a. få stöd för takstolar och 
1iknande.
Id[éer och förs! a g ti Vl_teknij»k£ 2°sn^ngar
I Stockholmshems del av Skarpnäck har vi tillämpat alt C, dvs tak 
med lutning > 20°. Takkonstruktionen är dels fribärande, dels 
isolerad över hela takytan. Se bild 7. Härvid har varma ytor 
erhållits till låg kostnad, dit all primär ledningsdragning har 
förlagts. Fördelarna härmed är av tre slag.
• Kulvertdragningar har kunnat undvikas i grundkonstruk­
tionen.
• Frilagda ledningar m m förlagda till servicevänliga 
ytor.
t Goda möjligheter att göra om- och påbyggnader av de
primära installationerna.
3.4 Stomkomplettering, utrustning 
Mel 1anyäggar
De flesta mellanväggar är uppbyggda av dubbla skivor på en regel- 
stomme av trä eller stål. Utförandet ger en relativt billig vägg, 
men behäftad med vissa nackdelar. Bland annat är de efterföljande 
arbetsmomenten omständliga att utföra. Dessutom är denna typ av 
mellanvägg svår att laga vid skador.
Ett nytänkande för att ta fram bättre mellanväggsprodukter pågår 
hos olika fabrikanter. Detta kommer att leda fram till element­
väggar av sandwichtyp. Se bild 8.
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BILD 7. Skarpnäckstaden, Stockholm. 
Servicevänlig vind.
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BILD 8. Elementvägg av sandwichtyp.
Ett exempel på ett sådant konstruktionsutförande är en vägg där 
regel stommen har ersatts med en kärna av veckad papp, som sta­
tiskt samverkar med skivorna (s k honey-comb). Utförandet medför 
flera intressanta fördelar.
Sandwichkonstruktionen ger en styvare (stadigare) vägg. 
Mindre skiv- och väggtjocklekar kan användas.
Lägre vikt.
Skador i ytskiktet går lätt att reparera.
Slätare vägg ger enklare ytbehandling.
Lägre material- och arbetskostnader.
En allt viktigare egenskap hos mellanväggar, såväl rums- som 
lägenhetsskiljande, är kravet på ljudisolerande förmåga. Motivet 
för detta är önskemål om att inom en och samma lägenhet kunna be­
driva aktiviteter utan att störa. Vad som talar för detta är att 
man i framtiden kommer att alltmer ha oregelbundna arbetstider och 
dessutom mer tid för fritidsaktiviteter.
Förslag på_utvecHjngsarbete
F n saknas krav på ]j£dj^oleran^e_förmåga_hosj"um^ski'2jjH^e_väg- 
gar. I framtiden kan man förvänta sig att sådana krav kan komma 
att ställas bland annat i syfte att förbättra miljön inom lägen­
heten. Tillsammans med önskemålet om ökade möjligheter till för- 
änderbarhet kommer detta att ställa starkt ökade krav på utveck­
lingsarbete för att kunna tillfredsställa framtida behov.
Balkonger%_burspråk^_takJ<upor,_fasaclut^myckn2ngia.r m m
En byggnad förses ofta med speciella kompletteringar i form av 
balkonger och burspråk m m. Dessa komponenter - ofta med oregel­
bunden utformning - kräver på grund av sitt utsatta klimatläge 
ett omsorgsfullt kvalitetsutförande.
Från produktionssynpunkt kan man särskilja två olika angepps- 
sätt. Det ena innebär att komponenterna byggs på plats och därmed 
integreras i stommen. De problem som härvid uppstår är dels köld­
bryggor och temperaturspänningar mellan komponent och stomme, 
dels sämre kvalitet på utförandet. Det andra angreppssättet inne­
bär att man prefabricerar dessa komponenter till färdiga enheter 
som monteras på plats. Ett sådant angreppssätt,där man konsekvent 
separerar dylika komponenter medför ett flertal fördelar.
• Komponenterna kan prefabriceras med högre kvalitetskrav.
• Komponenterna kan prefabriceras fullt färdiga, dvs 
balkongplatta, räcken och ev. övrig utrustning. Se bild 9.
• Komponenterna kan demonteras och ersättas med likartade 
och kanske mer tidsenliga om 30-40 år.
• Byggprocessen förenklas vilket i sin tur medför kortare 
byggtid och lägre byggkostnader.
^déförslag
Under 70-talet har byggmaterial industrin tagit fram ett flertal 
olika prefabricerade komponentlösningar. Dessa är i många fall ej 
konsekvent genomförda. I framtiden bör man m h t ökade miljökrav 
och knappa ekonomiska resurser styra utvecklingen mot alltmer 





BILD 9. Exempel på prefabricerade balkonger från 
Skarpnäckstaden.
ger möjlighet ti il bättre kvalitet och finish. Vid väl genom­
tänkta lösningar blir också montagetiden kort och slutprodukten 
av bestående värde. De största möjligheterna till kostnadsbe­
sparing finns hos de mest komplexa komponenterna.
Måljrinci
En genomgång av byggnads- och rumsbeskrivningen för ett antal 
projekt visar entydigt att man föreskriver för många behand- 
lingstyper med alltför många arbetsmoment. Man kan dessutom 
påvisa att ju dyrare behandling som tillämpas dess dyrare under­
håll erhål les.
I nuläget är underhåll sfrågorna speciellt väsentliga med hänsyn 
till dels de höga kostnaderna dels de förändringar som är att 
vänta vid ett ökat hyresgästinflytande.
Detta innebär i korthet att en ny strategi bör upprättas för hur 
mål ningsarbetet bör bedrivas. Härvid bör man inventera följande 
frågeställningar:
• Vilka ytor behöver överhuvudtaget på något sätt målnings- 
behandlas?
• I vilken utsträckning kan man eliminera underbehandlingar 
genom att förbättra underliggande materials ytskikt, t ex 
genom slätare betongytor, skivmaterial med ett minimalt 
antal "spikhål" osv? Här föreligger ett samspel mellan 
utförande av underlag resp målning. Man kan här finna en 
tendens mot bättre och jämnare underlag, som förenklar 
målning och underhåll.
• En motsatt väg att gå är att göra bjälklagsplattans under­
sida knottrig och med ojämn ytstruktur som sedan endast 
erfordrar en enkel sprutmålning till färdig yta.
• Vilka under- och färdigbehandl i ngar bör användas m h t 
kommande ommål ningsarbeten, som kanske utföres av hyres­
gästerna och med ringa insikt i detta fackområde?
• Kostnaderna för städning i exempelvis trapphus utgör en
betydande kostnadsfaktor. Man bör därför eftersträva mål- 
ningsbehandlingar som dels avger minimalt med damm dels är 
städvänliga.
• Hur rational iseras detta arbete i övrigt med hänsyn till 
miljörisker, ergonometri m m?
_Idéförslag_
Begränsa antalet behandlingstyper och eftersträva en ytstruktur 
på underlaget - ex betong - som antingen är jämn eller "systema­
tiskt ojämn", så att underbehandlingar kan undvikas.
Slutligen beakta de konsekvenser framtida ökat "hyresgäststyrt 
underhåll sarbete'1 kan medföra.
J3e|äggningjn% bekjädnacje^
Man arbetar här med en mångfald olika material med högst varie­
rande livslängder. Dessa material ger - liksom målningen - bygg­
naden dess slutliga "finish". Som en följd härav lanceras stän­
digt nya "mode"- inriktade produkter utförda i nya och alltför 
ofta otillräckligt utprovade material/material kombi nationer.
Detta skapar direkta underhåll sproblem. Exempel kan vara:
• Dålig kvalitet och kort livslängd.
t Vid byte av exempelvis golvbeklädnad har det gamla 
materialet försvunnit ur marknaden.
• Vid byte av beläggningar och beklädnader inom en 
lägenhet blir arbetet omständigt och ofta dammbildande.
t Olika material har olika tjocklek. Detta medför skarv­
problem med nivåskillnader som följd. Ex parkett och 
linoleum i moderna lägenheter.
Med hänsyn till framtida underhål 1 skostnader och ett ökat boende­
inflytande framstår problemen som högst besvärande. Liksom inom 
målningsområdet behöver här upprättas en strategi för det framtida 
handlingsmönstret. Följande frågeställningar behöver härvid 
inventeras:
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• I vilken utsträckning kan beläggningar och beklädnader 
"byggas på" med nya?
c Vilka material förorsakar liten dammbildning vid 
rivning?
Till vissa delar pågår redan ett visst arbete på olika håll (bl a 
0 Bobjer, C Myrsten, M Lejdvik). Detta behöver dock utvidgas och 
komp!etteras.
^déförsl ag_
Ett idéförslag kan vara att använda ett begränsat antal produkter 
som är flexibla för påbyggnad med andra material. Ett exempel kan 
vara att i en lägenhet utföra golvläggningen över hela ytan med 
ett och samma material. Hyresgästen kan sedan efter egna önskemål 
komplettera med parkett, heltäckningsmattor m m. Härför krävs att 
man förutser detta m h t anslutningar mot dörrar, trösklar etc. 
Dessutom krävs i vissa fall en överdimensionering av rumsvolymen.
Jiushåj Jsutnjstnj n g_
Problemen med dagens hushål 1 sutrustning är:
• Kort livslängd.
• Komplicerat underhåll.
I många fall svårt att byta komponenter.
- Vissa komponenter omöjliga att byta - vid fel måste 
hela eller stor del av utrustningen bytas.
• Relativt höga driftskostnader.
Betr möjligheterna att spara energi hos hushåll sutrustning har 
Jörgen Nörgaard vid Danmarks Tekniska Högskola närmare utrett 
dessa och därvid angett olika besparingsnivåer och kostnader för 
dessa (13). Se tabell 3.
Som exempel kan anges att en fördubblad isolering hos ett kylskåp 
skulle kunna minska energibehovet till mindre än hälften. Den 
härvid ökade investeringskostnaden uppskattas till ca 100 kr.
Isoleringen på kyl- och frysskåp borde rimligen underkastas samma 
lönsamhetskrav som byggnadens värmeisolering dock med den skill-
naden att den kortare livslängden hos kylskåp beaktas.
Genom att öka isoleringen uppnås även den väsentliga fördelen att 
livslängden hos apparaten ökar på grund av minskad belastning.
Normal förbrukning för hushåll sutrustning i en familj med 4 perso­
ner anges vanligen till 5000 kWh/år. Som framgår av tabell 3 kan 
förbrukningen grovt halveras med en relativt måttlig kapitalinsats
; UKNISKt L L - BL SPAHL L St SMULIGHL DL R
Apparat ™,„* tat eit.es, Kraftige elbcsp. Radika le e Ibesp.
,ii
elforbrug ekst,a t ilbage- elforbrug ekstra t ilbage- elforbrug ekstra t ilbage-
■ Wh/Ar •st k kWh/Sr•st k * kr/**k Ar kWh/Ar•stk »
Kr//'k'
A, kWh/Ar-stk • kr/stk A,
L Ikomf urer 9 S0 84 5 89 0 0 540 57 350 6 440 46 550 7
Kv>leskab 550 3 4 5 6 1 50 1 200 36 125 5 90 16 640 9
K i y st' r 800 480 60 80 i 2 70 34 2 35 « 145 18 700 8
575 460 80 0 0 200 35 140 e. 7 1 1 1 140 * !
nsrretumbler 6 25 4 40 70 2 50 4 260 42 7®0 11 1 30 21 1040
Opvaskenaskim .,50 480 0 0 285 44 150 5 95 15 150 6
TV, sort-hvidt 165 120 7 3 0 0 120 73 0 0 120 73 0 0
TV, farve 275 1 10 4 7 0 0 1 30 47 0 0 1 30 47 0 0
Radio og 
trus i kan leg 45 4', 100 0 0 45 100 0 0 45 100 0 0
Central v.an leg 480 48C 100 0 0 190 40 250 4 140 29 250 4
Smäapparater 1151 1 151 100 0 0 1001 85 0 0 ICO1 85 0 0
belysning 3002 2702 ,0 0 0 2102 70 0 0 140 47 0 o i
*For smAappara ter er elforbruget regnet pr. hus holaninq med 1975-beholdningen, -lkke pr. stk. Se tabel 1 2.1.
2l\.t belysning er elforbr uget regnet pr cap. , -lkke pr. stk.
Tabel 13.1 Oversigt over de tekniske elbesparelsesmuligheder i de vig- 
tigigste husholdningsapparater; samt belysning. Der skelnes mellem tre 
grader af besparelsesbestræbelser, nemlig moderate, kraftige og radikale. 
Elforbrugene er for hvert apparat anf0rt i årligt forbrug ved "normal" 
benyttelse samt i procent af forbruget uden besparelser. Med et "normalt" 
apparat hentydes til en typisk model, som solgtes i 1975. En del af de 
her beskrevne moderate besparelser er allerede opnået på nye modeller. 
Tilbagebetalingstiderne er kun vejledende og baseret på en elpris på
0.30 kr/kWh og en netto-varmepris på 0,10 kr/kWh.
TABELL 3. Energiförbrukning för hushåll sutrustning enl 
Nörgaard (13)
Idéförslag_tTl 1_ fwbjittrmgar^
• Bättre kvalitet som ger ökad livslängd och minskad risk för 
skador.
• Genomtänkt filosofi för förenklat underhåll.
- Enkla komponenter bör kunna bytas av hyresgästen med 
hjälp av bra serviceanvisningar - jfr med IKEA-modellen.
Ex. kan vara: Spisplattor, spislampor, inredningskompo- 
nenter i kyl- och frysskåp m m.
- Mer komplicerade komponenter konstrueras för lätt 
utbytbarhet.
Ex. kan vara: Kompressorer i kyl- och frysskåp.
• Bättre isolerade hushål 1 sapparater.
Ex.kan vara: Kyl och frys.
Kompjetterùiga^ dörrar^ fönster m m
För fönster pågår ett intensivt utvecklingsarbete hos bygg­
materialindustrin föranlett av energisparbehov samt känd under­
hål 1 sprobl ematik. F n är därför behovet av ytterligare forskning 
begränsat.
I fråga om dörrar är behovet av utveckling störst för dörrar inom 
lägenheten (rumsskiljande dörrar). Kravprofilen på den framtida 
byggtekniken indikerar här behov av förändringar:
• Kan trösklar undvaras?
• Anpassning av dörrar på ett enkelt sätt till komplette­
rande golvläggning - jfr med tidigare redovisade syn­
punkter på golvläggning.
• Utveckling av en händig, hållbar skjutdörr vid balkonger
• Sådan målningsbehandling av dörrar att den boende lätt 
kan anbringa nya ytskikt.
J[nredn2_ngaj^ _l AMLPjl gs^derober^num^
Inredningskomponenter av detta slag har under den senaste 30- 
årsperioden kontinuerligt bantats i fråga på material åtgång (bara 
lite trä i kanterna). Detta har resulterat i komponenter som fått 
en allt kortare livslängd eller annorlunda uttryckt, sämre 
produkter till en lägre kostnad.
Med ökat boinflytande kommer många boende att vilja ändra om i 
sina lägenheter. Skåp, garderober m.m. kommer härvid alltmer att 
betraktas som omflyttbara möbler. Detta ställer berörda 
material fabrikanter inför en ny situation.
• Vilken kvalitet bör man i framtiden ha på dessa inred- 
ningskomponenter?
• Hur bör inredningskomponenterna utformas för att lätt 
kunna demonteras, flyttas och monteras?
En intressant företeelse är IKEArs inbrytning på denna marknad med 
produkter som levereras i kompakt form för självmontage.
Man bör vara observant på de förändringar som ovanstående inne­
bär och anpassa byggnadstekniska lösningar härtill.
Sophantering_
Hittills använda system med sopnedkast medför ett flertal nack­
delar. Dessa är:
• Kräver dyrbart utrymme inom byggnaden.
• Problem med stopp i soprör och soprum, vilka medför 
driftskostnader.
• Försvårar käl1sortering av sopor.
• Kräver - där sopsug ej används - en relativt arbets- 
intensiv hantering.
Synen på sophantering håller nu på att förändras. Soporna ses mer 
och mer som en resurs som bör utnyttjas på ett bra sätt. En trend 
är att separera sopor av olika slag. Bland annat utnyttjas retur­
papper för tillverkning av nytt papper. Diskussioner och försök 
pågår med insamling av glas och metaller.
Mot denna bakgrund kommer i framtiden att krävas helt nya princi­
per för sophantering. Vi får i sammanhanget här inte glömma att 
vi bygger bostäder för en livslängd på 60 år och kanske mer.
Detta medför att vi bör planera för:
• att sopnedkast försvinner
• att separering kommer att ske vid källan
• att ovannämnda medför förändringar inom lägenheten
• att utrymme finns tillgängligt för sophantering och 
med erforderliga kommunikationsytor
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BILD 10. Byggnad för separering av sopor i 
bostadsområde i Helsingfors.
Idéförslag
Stopp i sopnedkast beror ofta på att luckan till sopnedkastet har 
för stor area i förhållande till soprörets. Genom att minska luc­
kans storlek kan stopp undvikas.
3.5 Grund
I nuläget projekteras merparten av våra fl erbostadshus utan 
källare. Bottenvåningen byggs upp på en "platta på marken".
Denna första arbetsfas kan ofta vara svår att styra till beräk­
nad kostnad. En komplicerad grundkonstruktion kan i flera fall 
medföra oförutsedda kostnader, dels p g a geotekniska felbedöm­
ningar, dels p g a otjänlig väderlek. Vad kan nu göras för att 
minska dessa oförutsedda kostnader?
Dessa frågor har ingående penetrerats vid projekteringen av 
Stockholmshems del av Skarpnäckstaden. Den arbetsmetodik, som vi 
arbetat efter kan i korthet sammanfattas enligt följande.
• Noggranna geotekniska undersökningar.
• Lätt byggnadskonstruktion, vilket medfört en viktredu­
cering på 28 %.
• Minska material mängden genom noggranna tekniska be­
räkningar.
t Undvika komplicerade byggnadsdelar i grundkonstruktion.
Dessa byggnadsdelar kan vara kulvertdragningar, hiss­
gropar, skyddsrum m m.
Vi tror att den sista punkten är den intressantaste. Inom Skarp­
näckstaden har för ca 2000 lägenheter husgrunden utförts med redu­
cerad mängd byggnadsdelar, jfr bild 11. Kulvertdragningen har 
förlagts till vindsplanen och skyddsrummen ingår i P-husen.
Jdéforsl ag_
Minska mängden komplicerade byggdelar i "markplattan", dels genom 
att eliminera vissa krångliga tekniska lösningar, dels genom att 
göra omgrupperingar.
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BILD 11. Skarpnäckstaden, Stockholm.
Pågående grundarbeten - ingen kul vert 
och få gropar.
Ett intressant exempel på en byggdel som kan elimineras är hiss- 
gropen. De forskningar och utredningar som BFRrs Hissgrupp har ut­
fört påvisar nya tekniska lösningar där såväl hissgrop som takupp­
byggnad kan slopas. Dessutom kan placering av hissar utanpå fasa­
den medföra helt nya konstruktiva lösningar och till en reducerad 
kostnad. Bild 12 visar ett av hissgruppens utvecklingsprojekt i 
Örebro.
3.6 VVS
j_ed n in gsdra gni ng
Placering av schakt, ledningar m m sker f n på ett relativt 
slumpmässigt sätt. Man beaktar inte överordnade krav och önske­
mål. Vanligtvis beaktas endast VVS-tekniska aspekter.
• Många ledningar gjuts eller byggs in i stomkonstruktionen 
(vägg och bjälklag). Detta försvårar det periodiska under­
hållet, då ledningarnas livslängd är kortare än stommens.
• Många ledningar placeras på sådant sätt att besiktningar 
och underhål 1 såtgärder försvåras. Exempel kan vara i bjälk­
lag ingjutna eller dolda rör till radiatorer. Läckage är i 
flera fall svåra att lokalisera och kostbara att åtgärda.
• Schakt, ledningar m.m. placeras i många fall på ett sådant 
sätt att de försvårar eller t o m omöjliggör framtida om­
disponeringar av ytutnyttjandet.
• Vattenledningar inom en lägenhet är vanligtvis utförda utan 
möjlighet till avstängning, vilket förhindrar att de boende 
själva avhjälper enkla fall.
_Idéförsl aig_
för att möj[l lg!Öra_ett_mer_föryaUan/ä^Hgt in stal l_a ti on ssys t em
• Placering av ledningsschakt bör ske på ett genomtänkt sätt 
m h t behov av framtida ändringar samt åtkomlighet för be­
siktningar och underhåll. Ex vis bör ledningsschakt förläg­
gas vid trapphus, pelare och ytterväggar, dvs vid sådana 
stompartier som sällan eller aldrig berörs av förändringar.
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BILD 12. Hiss utanpå fasad.
• Separera ledningar från den bärande stommen. Exempelvis 
bör avloppsrör från våtenheter placeras i underliggande 
våning med ett enkelt undertak. Se bild 13.
• Inom lägenhet bör vattenledningar förses med avstäng- 
ningsventiler så att lägenhetsinnehavaren själv kan byta 
packningar, armaturer m.m.
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BILD 13. Exempel på ledningsdragning som är 
separerad från stommen.
Ventriatjon
Nya normer m m har under senare år medfört allt tätare hus. Detta 
ställer högre krav på en fullgod ventilation. Utvecklingen har 
gått mot att man inför allt fler apparater för att uppnå norm- 
enlig luftväxling. Detta har inneburit ökade kostnader samtidigt 
som man kan ifrågasätta om man har fått en fullgod luftväxling. 
Det är uppenbart att nya lösningar måste utvecklas för såväl 
tillförsel av friskluft som borttransport av skämd luft.
Ett intressant område som borde studeras är här olika tekniska 
lösningar för tilluft. Exempel kan vara tilluftkanaler i väggen 
och/eller fönster. Ett annat är tekniska lösningar för borttrans­
port av luft med hjälp av naturliga drivkrafter - naturlig ven­
tilation. Referens 14, 15 och 16.
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3.7 EL
Elledningar inom en byggnad kan systematiseras efter byggnadsför- 
sörjande, 1ägenhetsförsörjande och interna 1ägenhetsinstal1 a 
ti oner.
By£gHa^s_fö_rsö^rj_ajid_e i/istall_ationer - sådana installationer som 
försörjer byggnadens allmänna funktioner av vilka respektive lä­
genhet utnyttjar sin del, t.ex. värmeanläggningar, ventilations­
anläggningar, pumpanläggningar, hissar, sophantering, stuprörs- 
värme, belysningar i trappor och kommunikationsvägar m m.
Ledningar för installationer av detta slag bör icke passera genom 
bostadslägenheter utan orienteras till centrala schakt i trapphus 
eller deras omedelbara närhet.
I vissa typer av hus, t.ex. sådana med ett centralt trapphus och 
långa loftgångar till lägenheter, kan det stundom föreligga behov 
av att passera vertikalt genom lägenheter med ledningsförbindelser 
mellan källare och vind. Man måste då sträva efter att undvika 
placering i lätta icke bärande konstruktioner, vilka kan komma att 
förändras i samband med en omdisponering.
Ledningarna skall alltså förläggas i gemensamhetsschakt där nöd­
vändiga avskiljande åtgärder vidtas mellan de olika installa­
tionerna. Man kan dessutom förlägga rör intill någon pelare så att 
installationen i initialskedet hamnar dolt i någon lättvägg. Om 
väggen eventuellt borttas vid en omdisposition kan ledningen med 
lätthet kringbyggas.
]_â£e^het^fôr^ôn^n^e_ijistalJ^ti_one^ - sådana som förser lokal med 
t.ex. kraftförsörjning, rikstelefon, centralantenn, datainstalla- 
ioner,tomrör för kontroller, mätningar, övervakningar m.m.
Dessa installationer är av två slag. Dels sådana som endast för­
sörjer en viss lägenhet direkt från allmänt utrymme. Dessa påver­
kar vid en eventuell förändring inga andra lokaler än den aktuella 
men skall om möjligt alltid mynna i sådan del som icke eller högst
osannolikt blir föremål för omdisponering. Dels sådana som försör­
jer lägenheten i seriekoppling (t.ex. centralantenn). Dessa är be­
tydligt känsligare och måste alltid hållas intakta i samband med 
omdisponeringar, även under ombyggnadstiden. Centralantennledning 
och dess uttag skall alltid placeras i eller invid fönstervägg.
I loftgångshus med lägenheter långt från centrala schakt kan för 
televerkets stamledningar bli nödvändigt utnyttja loftgångs- 
fasader.
Jnterna Jä£enhetsi£St;aJ 1 ationer - sådana som endast betjänar 
lokalens och nyttjarens egna behov.
Vissa av dessa installationer kan utföras konventionellt t ex 
ledningar för spis, diskmaskin, frys, kyl, tvättmaskin, belysning 
över diskbänk och spis o d, vilka är avsedda enbart för dessa och 
alltså icke är sammankopplade med belysningar i tak, vägguttag och 
annat. Sådana ledningar skall, om utrustningar borttages i samband 
med omdisponering, demonteras genom urkopplingar i central och 
avlägsnande av ledningar ur rören.
Övriga installationer för belysning och vägguttag inom omdisponib­
la ytor skall göras flexibla. För sådan finns beprövade system 
vilka anses mer eller mindre bra. Klart är att det finns behov av 
nytänkande och innovationer.
_Idéförsl ag_
Ett exempel härpå visas i bild 14. I nivå med lägenhetsdörrarnas 
överkarm placeras en list som tjänar flera syften. Det ena är att 
fungera som dekoration och tavellist och det andra att dölja 
horisonella elledningar inom rummet. Vertikala ledningar till 
strömbrytare, vägguttag m m utförs synliga. Anslutningar för hus­
håll sapparatern, t ex spisar, görs så långt möjligt så att hyres­
gästen själv kan installera och byta ut utrustningen. Fasta an­
slutningar som kräver att elektriker måste anlitas bör undvikas.
mmnmnmnm:
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BILD 14. Idéförslag på flexibel el installation.
4. VÄRDERING AV IDEFÖRSLAG
4.1 Beroende mellan idéförslagen
De idéförslag som presenterats ovan leder fram till ett lättbygg­
system som systematiskt skiljer stomme, teknikförsörjning och 
stomkomplettering åt. Härigenom fås ett byggsystem som medför nya 
möjligheter att rationalisera uppförandet av ett fl erbostadshus 
samtidigt som man uppnår bättre förutsättningar att möta behovet 
av framtida förändringar.
Stomme_-_tekiri kförsörjni ng_
Enligt tidigare har en platsgjuten stomme med pel ardäck många 
fördel ar.Dock kan i vissa fall en elementbyggd stomme vara tek­
niskt likvärdig. Vid uppförandet av stommen är det betydelsefullt 
att uppnå så kort byggtid som möjligt. För båda systemen gäller 
att särskiljandet av den tekniska försörjningen innebär tidsvins­
ter. Detta i sin tur medför flera fördelar, t ex:
• Stombyggandet förenklas p g a att antalet kategorier av 
hantverkare minskas som samtidigt vistas på arbetsplatsen 
och därmed minskas antalet konfliktskapande arbetsmoment.
• Ovannämnda medför i sin tur att stombyggandet kan drivas 
snabbare.
• Färre störande ingjutningsdetaljer medför att armering och 
gjutning kan utföras dels med mindre slitage på 
formutrustning dels med större precision. Detta senare 
medför att en stomkonstruktion kan beräknas med större 
precision.
• För installatören innebär ovannämnda metod en senarelägg- 
ning av arbetet vilket då kan utföras i en sammanhängande 
arbetsfas och under bättre miljöförhållanden.
Sammantaget innebär dessa fördelar att byggtiden för stommen kan 
nedbringas samtidigt som man kan tillgodoräkna sig material be­
sparingar. Dessutom uppnås en bättre organisatorisk effektivitet. 
Se bild 15.
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BILD 15 Skarpnäckstaden, Stockholm. 
Horisontell hantering av skivmaterial 
och komponenter.
Teknjsk försörj ni ng/l_e dnj_ng s dr a g n i n g för EL-_och 
V V’S- i n s ta 1 T_at i oner_
Efter stommens färdigställande utförs kompletteringsarbeten med 
ytter- och mellanväggar. Därefter utförs installation för VVS o 
EL. Dessa utförs enligt principen att vara lätt åtkomliga för 
såväl service som inför kommande förändringar. Hål tagningar genom 
bjälklag förutsätts ske genom borrning. De fördelar som uppnås är:
• För installatören kan arbetet utföras mer sammanhängande^ 
och därmed mer rationellt.
• Installationsarbetet kan utföras med störr;e__precisic>n ge­
nom att hål tagning anpassas till aktuella dimensioner samt 
att måttsättning kan ske från fixerade rumsindelningar.
• Färre skador på installationsmaterialet under byggtiden.
Sammantaget betyder ovanstående förfarande besparingar såväl 
ifråga om tid som material åtgång. Dessutom tillkommer besparingar 
för service och vid framtida förändringar.
Kqstnadern as sammansättning
Kostnadsandelen för drift och underhåll har ökat markant jämfört 
med kapitalkostnaden. (Jfr diagram 1). Kostnadsbilden är dock 
inte helt rättvisande eftersom kapitalkostnaden är beräknad efter 
subventioner och bidrag. Men det ger ändå en indikation på var 
resurserna skall sättas in för att nå bästa möjliga effektivitet.
Kapitalkostnaden kan härledas direkt från produktionskostnaden, 
som i sin tur beror av många olika faktorer såsom tidigare visats. 
Bl a kan följande allmänna faktorer nämnas:
• Restriktioner och bestämmelser i stadsplanen såsom antal 
våningar, lägenhetsfördelning m m, kan på ett tidigt 
stadium "lägga fast" kostnaden på en onödigt hög nivå. Här 
erfordras större anpassbarhet till det enskilda projektet 
från myndigheternas sida.
• Serieeffekten vid byggande ger rationaliseringsvinster.
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• Marknadsläget vid upphandling har rätt stor betydelse.
Produktionskostnaden kan uppdelas på byggherrekostnad, ca 30 %, 
och entreprenadkostnad, ca 70 %.
Byjjgjwrekostnaden består av många opåverkbara faktorer, t ex 
moms, men det finns några poster som i viss mån kan styras.
Projektering, byggledninc[ c>ch kontroV! uppgår normalt till 
(8 - 10 %) av produktionskostnaden. Dessa kostnadsposter är bygg­
herrens viktigaste medel för att styra produktionskostnaden och 
projektets totalkostnad.
Räntor_och_k redi ti vkostnader (6 - 8 %) kan hållas nere genom kort 
byggtid.
Jintreprenajikostnaden består till huvudsak av byggarbeten, ca 
85 %, och resten, 15 %, av EL- och VVS-arbeten.
Produktionskostnaden per m2 BTA eller per 3-rumslägenhet (80 m2) 
är ett bra mått på objektets effektivitet och lönsamhet.
Intäktssidan utgörs av hyror och därför gäller det att fa sa stor 
andel uthyrningsbar yta som möjligt. Projekteringen måste således 
styras så att objektet blir så "yteffektivt" som möjligt.
4.2 Kostnadskonsekvenser för produktion
I förhållande till konventionellt platsbyggande är det väsentli­
gen fyra slag av förändringar som påtagligt påverkar kostnads­
bilden. Dessa förändringar är:
• Ett lätt byggsystem ger låg byggnadsvikt.
• Ett okomplicerat byggsystem ger kortJaygg^rkL
• Ett flexibelt byggsystem kräver ytor med nnga bä_rverk.
• Ett systematiskt särskiljande av stomme, teknikförsörj­
ning och stomkompl etteri ng ger c>rganisalon’j>ka fördelar^
J.a£ byjjgna^isyikt
Det är en fördel att projektera och bygga ett hus med så liten 
total vikt som möjligt. Inbyggd massa, tyngd, som inte har någon 
reell funktion bör bantas bort eller ersättas med lättare 
material komponenter.
Ett viktsnålt byggande ger många fördelar och besparingsmöjlig­
heter.
• Grundläggning och grundkonstruktioner kan förenklas och 
göras billigare. Speciellt markant är detta vid dåliga 
grundförhållanden där pålningsarbete är nödvändigt.
• Transporter till byggarbetsplatsen och hantering inom 
arbetsplatsen underlättas. Kranar, hissanordningar, 
hjälpredskap m m blir enklare eller kan tjäna ett 
större upptagningsområde.
• Byggnation på trånga och svåråtkomliga platser under­
lättas.
• Bättre förutsättningar för en hög prefabriceringsgrad. 
Större enheter och fler funktioner kan kopplas ihop och 
göras helt färdiga på fabrik.
Uppräkningen kan säkert göras längre. Men vi har här velat peka 
på några intressanta faktorer. En lägre total vikt i sig medför 
besparingar med hänsyn till alla moment i en byggprocess som sam­
verkar och är beroende av varandra. Det finns ingen anledning att 
bygga massivare och tyngre än nödvändigt. Speciellt som givna 
kvalitetskrav kan uppfyllas med lättare material komponenter och 
anpassade konstruktionsprinciper.
För Skarpnäcksprojektet har pelardäcksalternativet medfört en 
viktsbesparing på ca 28 %. I detta projekt med ca 10 m i pål - 
grundläggning medför den lägre byggnadsvikten en kostnadsbespa­
ring på ca 25 kr/m2 BTA (2.000 kr per 3-rumslägenhet).
I fråga om transporter, kranar inkl montering, demontering och 
kranförare samt mobil kranar och bygghissar, kan normal platskost-
nad för detta beräknas till ca 100 kr/m2 BTA. Om dessa kostnader 
antas direkt proportionella till byggnadsvikten innebär detta 
kostnadsbesparingar på ca 28 kr/m2 BTA (2.200 kr per 3-rumslägen- 
het. Vid byggnation på trånga och svåråtkomliga arbetsplatser 
uppstår odiskutabelt fördelar. Exempel kan vara minskade behov av 
upplags- och förrådsytor. Totalt går det ej att entydigt ange 
dessa besparingar utan de måste uppskattas från fall till fall.
Kort_byggt2d__
Ett förenklat stomsystem med frilagda installationer innebär att 
stommen kan drivas snabbare och att arbetet med rumsbildande kom­
ponenter och installationer kan drivas på flera fronter samtidigt. 
Detta leder till att byggtiden kan förkortas. Om vi exempelvis 
antar att den kan minskas från 12 till 11 månader betyder detta 
besparingar på ca 40 kr/m2 BTA för arbetsplatskostnaderna och 
på ca 30 kr/m2 BTA för krediti vkostnaderna, sammanlagt 70 kr/m2 
BTA (5.600 kr per 3-rumslägenhet).
Ri ng_a .bärverk
Ett flexibelt byggsystem med liten yta exempelvis på bärverket 
ger ökade kostnader. För ett platsgjutet pel ardäck blir kostnads­
ökningen jämfört med konventionellt platsbyggande ca 20 kr/m2 BTA. 
Om lasten ökar från 2 kN/m2 BTA till 4 kN/m2 BTA blir kostnads­
ökningen totalt ca 30 kr/m2 BTA. Sammanlagt ökar kostnaden med 
50 kr/m2 BTA (4.000 kr per 3-rumslägenhet).
En liten yta på bärverket medför en ökad frihet i planlösnings- 
arbetet. Detta innebär att givna lägenhetsfunktioner kan inne­
hållas på en mindre yta. Erfarenheter från redovisade projekt 
tyder på att denna ytvinst kan ligga mellan 4 och 8 %.
Om vi antar att kostnaden för den inbesparade ytan uppgår till en 
tredjedel av produktionskostnaden blir besparingen ca 2 %.
För en trerumslägenhet med en produktionskostnad på 420.000:- 
innebär detta en besparing på ca 8.000:-.
Orgiam' sa to ri ska^ lokdelar
Ett systematiskt särskiljande av stomme, teknikförsörjning och 
stomkomplettering medför en förenklad och rationell organisation. 
Detta medför att omkostnaderna för platsadministrationen kan 
minskas - bl a färre arbetsledare. Dessa kostnader uppgår för ett 
normal projekt till ca 100 kr/mån BTA.
En grov bedömning av besparingsmöjligheterna tyder på att dessa 
kostnader kan minskas med 25 kr/m2 BTA (2.000 kr per 3-rumslägen- 
het.
4.3 Kostnadskonsekvenser för drift och underhåll
Enligt tidigare redovisning har drift- och underhållskostnaderna 
ökat år från år. I nuläget utgör de en avsevärd del av hyran. I 
det subventionerade fastighetsbeståndet utgör de i många fall mer 
än halva hyreskostnaden. Hur skall nu denna onda trend brytas i 
den framtida produktionen av lägenheter? Vi kan i denna idéut­
redning grovt skönja tre avgränsbara områden och dessa är:
• Projektera så långt möjligt för flexibla 1J3 sjn i jo ga^r_^
• Projektera energi - optimalt, dvs rätt_avvägrn'jig_för_
vester ijnjjsko^tjiad/jjibesparadI kWh^
• Projektera med så långt som möjligt bestän^ijja_m£ter2a^.
• Underlätta för hyresgästerna att själ va åtgärdja mijndre_
fel.
• Låt hyresgästerna få utföra £n_d£l_a! underhållsarbete! 
och ge i gengäld någon form av hyresrabatt.
£1 exlbla_lö sn i ng ar_
De fastigheter vi projekterar och bygger idag kommer på något 
sätt att brukas under en lång tidsrymd. Hur lång kan vi ej 
förutse. Vi kan dock med stor sannolikhet förmoda att någon form 
av ombyggnad kommer att bli påkallad under byggnadens livstid.
Skälen härtill kan vara ändrad användning, omoderna planlösningar 
- exempelvis krav på ökade förrådsutrymmen - eller något annat 
som vi nu ej kan förutse.
Att bygga med eni_vi_ss grad av flexibilitet medför enligt våra 
tidigare utredningar inga kostnadsökningar. Jfr bild 16, som 
visar det färdigbyggda bostadshotellet kv Jungfru Lona i 
Axel sberg.
Att projektera och bygga för en .långt driven_flexi bi litet är dels 
dyrbart, dels svårt att genomföra. Detta senare sammanhänger med 
att såväl byggnadsentreprenören som byggmaterial industrin ej har 
erforderliga kunskaper och komponenter.
Vi rekommenderar därför en stegvis upptrappning av det flexibla 
byggandet samtidigt som information och stimulans bör delges 
aktuella parter i byggprocessen. Kanske Bostadsstyrelsen är rätt 
forum för att ge styrning i dessa frågor?
Rätt avvägning_f ör investeringskostnad/inbesparad kWh
I kapitel 3.2 har vi översiktligt utrett dessa frågor. För de 
parter som agerar i byggprocessen vore det önskvärt att från 
myndigheternas sida få konkreta besked om vilka 1önsamhetsmått 
som skall användas för olika energiåtgärder.
Beständi j; a_ ma'te ri_a 1_
Denna fråga har diskuterats ingående under den senaste 10-års- 
perioden. Försök att göra årskostnadskal kyl er enligt nuvärdes- 
metoden har sporadiskt genomförts, men tyvärr har man ej orkat 
genomföra detta på ett konsekvent sätt.
En orsak till detta är bland annat att ingångsdata saknas för 
olika materials livslängder och underhållsbehov.





















Vi efterlyser därför någon form av enkla beräkningsmodeller som 
möjliggör snabba alternativa överväganden. Resultatet av dessa 
beräkningar måste också få ett genomslag i finansieringen.
Åtgärdjs mindre fel_
Frekvensen av småfel - mindre underhål 1 såtgärder - är påfallande 
hög i det nuvarande fastighetsbeståndet. För ett av de kommunägda 
förvaltningsbolagen i Stockholm utgör de s k felanmälningarna ca 
2,6 per lägenhet och år.
En lista på de 10 mest frekventa småfelen i ett bostadsbestånd 
omfattande ca 33.000 lägenheter redovisas nedan.
Nr Detalj Åtgärd Antal
1 Diskbänk Stopp/rensning 5264
2 Diskbänksblandare Ompackas 4282
3 Badkarsblandare " 3572
4 Tvättstäl1 Stopp/rensning 3492
5 Spolanordning Fungerar ej 3048
6 Tvättställsblandare Ompackas 2746
7 Fönster Tätas 2151
8 Gol vbrunn Stopp/rensni ng 1869
9 G1ödlampor Bytes 1723
10 Sopnedkast Stopp/rensning 1605
29752
De tio mest frekventa småfelen enligt ovan representerar ca 
1 fel per lägenhet och år. De redovisade felen avser i sju fall 
av tio s k installationsfel. Genom bättre förplanering skulle 
med all sannolikhet en hög procent av dessa fel kunna åtgärdas 
av lägenhetsinnehavaren.
De förbättringar som kan införas är:
• Projektera på sådant sätt att hyresgästen själv kan
t ex byta packningar, lampor i spisar, köksfläktar m m.
• Underlätta för hyresgästen att avhjälpa fel genom lämp­
liga instruktioner och tillhandahållande av verktyg och 
reservdelar.
Jfr med den bruksanvisning man får när man köper en bil 
eller en IKEA-möbel.
I dag avhjälps felen av speciella serviceföretag. Kostnaden för 
att åtgärda ett fel uppgår till minst 225 kr exkl material.
Om vi antar en genomsnittlig kostnad till 300 kr och antar att 
hyresgästen själv avhjälper ett fel per år och lägenhet blir 
besparingen 4 kr/m2 BTA.
Hyresgästerna jjtför jdel_ av_underhåri saHaetet_
I detta sammanhang avser vi inre underhåll i lägenheten. Exempel 
kan vara ommålning, nytt golvmaterial eller byte av utrustning. 
Många hyresgäster är säkert intresserade av att själva göra en 
arbetsinsats mot att i gengäld få någon form av hyresrabatt.
Denna form av "hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll" provas i f n 
av flera kommunägda företag. Om denna form av underhåll blir 
accepterad och bestående är det nödvändigt att planera för detta 
redan i projekteringsskedet. De insatser som här behöver göras är 
av två slag.
• Välja material som är "påbyggbara" - ex målning och 
golv - samt projektera så att komponenterna är lätt ut­
bytbara.
• Delge hyresgästerna en mindre byggnadsbeskrivning 
av lägenheten och dess utrustning samt detaljerade 
instruktioner om dels vad som är acceptabelt att 
utföra, dels hur man lämpligen utför arbetet.
Hur underhållskostnaden påverkas genom detta förfarande är för 
tidigt att yttra sig om. En indikation på kostnadsbesparingarna 
kan dock fås av en artikel från Dagens Nyheter i oktober 1983 
Se bild 17). För en 3-rumslägenhet anges de till ca 1.000 kr/år 
om hyresgästen själv tapetserar och målar om.
4.4 Sammanställning av kostnadskonsekvenser
I tabell 4 har sammanställts de direkta kostnadsbesparingarna 
av ovan redovisade idéförslag. Totalt beräknas besparingarna 
för produktionen av en 3-rumslägenhet till ca 16.000 kr, motsva­
rande 4 % av hela produktionskostnaden (420.000 kr). För driften 
beräknas de direkta besparingarna till sammanlagt 1.300 kr/år, 
vilket motsvarar ca 15 % av drift- och underhållskostnaden exkl 
bränsle (9.000 kr/år). Härutöver tillkommer viktiga besparingar 
som är svåra att kvanti fiera, t ex vid förändrat utnyttjande.
Dessa indirekta besparingar kan vara väl så stora som de direkta
Kostnadsbesparing
Produkti on
- minskad byggnadsvikt 4.200 kr
- förkortad byggtid 5.600 kr
- mindre bärverksarea 4.000 kr
- förbättrad organisation 2.000 kr
Summa 15.800 kr
Drift och underhål 1
- avhjälpa mindre fel 300 kr/år
- tapetsering och målning 1.000 kr/år
Summa 1.300 kr/år
TABELL 4. Direkta kostnadsbesparingar av 
idéförslagen.
sgdålv
1 000 kr 
rabatt 
på hyran
17 000 hyresgäster hos 
Svenska Bostäder kan 
nästa år få en hyresrabatt 
på 1 000 kr. Så mycket tjä­
nar de på att avstå från 
målning och tapetsering 
av lägenheten.
På fredagen träffade Svenska 
Bostäder och Hyresgästförening­
en en överenskommelse om ”hy­
resgäststyrt lägenhetsunder- 
håll”. Det låter krångligt, men in­
nebär att varje hyresgäst själv 
fär bestämma om bolaget ska 
måla och tapetsera eller om man 
ska göra det själv. Eller, om man 
varit aktsam, avstå helt och hål­
let.
Av tabellen nedan framgår hur 
mycket man tjänar på att avstå 
från målning och tapetsering i ett 
rum, i kök och badrum eller i hela 
lägenheten.
Rabatten, som för en trerum- 
mare maximalt uppgår till 1 030 
kr, betalas ut som ett engångsbe­
lopp — skattefritt — i december 
varje år. När hyresgästen vill ha 
lägenheten målad och tapetserad 
av bolaget så försvinner rabatten.
Normalt målas och tapetseras 
lägenheterna vart tolfte år. Nästa 
år står 17 000 lägenheter på tur 
hos Svenska Bostäder, som sam­
manlagt har 51 000 hyresgäster.
Även de andra kommunala bo­
lagen, Stockholmshem och Fa­
miljebostäder med vardera 30 000 
hyresgäster, ska så småningom 
införa samma rabattsystem.
På sikt ska hyresgästerna ock­
så få bestämma över det övriga 
underhållet i lägenheterna — 
byte av korkmattor, spisar, kyl­
skåp, torkskåp, badkar osv.
— Den som avstår från allt un­
derhåll kanske kan tjäna en hel 
månadshyra per år, säger Mats 
Hulth (s), fastighetsborgarråd 
och ordförande i styrelserna för 
både Svenska Bostäder och Fa­
miljebostäder.
— Nu har vi myndigförklarat 
hyresgästerna och gett dem sam­




På fackligt håll har man emel­
lertid skarpa invändningar mot 
att hyresgästerna själva tar över 
underhållet. Målare och bygg­
nadsarbetare fruktar att de ska 
förlora arbetstillfällen.
Systemet har under några år 
prövats hos def kommunala bola­
get Nackahem i Nacka. Det visar 
sig att ungefär en tredjedel av 
hyresgästerna avstår från under­
hållet eller utför det på egen 
hand. Två tredjedelar låter bola­
get göra jobbet som hittills.
BÖRJE KARLSSON








Av tabellen framgår hur stor rabatten blir per år och 
rumsenhet om hyresgästen avstår från målning och ta­
petsering. För en tvårummare blir det sammanlagt 895 kr. 
Summan ökar sedan med 135 kr per rum. Siffrorna gäller 
för 1984 och än så länge bara för hyresgäster hos Svenska 
Bostäder.
BILD 17. Artikel från DN oktober 1983.

5. FORTSATT UTVECKLING AV IDEFÖRSLAG
Kostnader för investering, drift och underhåll av bostäder har 
stigit relativt kraftigt under den senaste tiden. Orsakerna till 
detta är många och några faktorer har vi försökt peka på i denna 
rapport. Vi har också tagit fram en kravprofil för det framtida 
fl erbostadsbyggandet (avsnitt 2.4) samt gett vissa idéförslag 
till kostnadsbesparande åtgärder, som översiktligt har samman­
ställts som en åtgärdskatalog i bild 18.
För att gå vidare och mer konkret försöka hejda kostnadsutveck­
lingen måste vissa förutsättningar och orsaker närmare 
analyseras.
Att kostnaden, mätt i fasta priser, för att producera en lägenhet 
har ökat är odiskutabelt. Men det är ju inte så anmärkningsvärt. 
En övergång från stora byggserier med produktionsvänl iga lösning­
ar och enkla husformer till mindre serier eller enstaka objekt 
med mer individuellt utformade huskroppar med särpräglade lös­
ningar och en lockande yttre och inre miljö måste ge en högre 
kostnad än tidigare. Dessutom är de byggbara områdena oftast 
svårtillgängliga vilket ytterligare fördyrar byggkostnaden.
Förändring av statliga normer mot högre krav och standard på ut­
rymmen, teknik, service och tillgänglighet m m har självfallet 
påverkat kostnadsbilden.
Kostnaderna för drift och underhåll har ökat relativt mer än den 
subventionerade kapitalkostnaden. Ökade oljepriser har naturligt­
vis satt sina spår på bränslekostnader. Underhållskostnaden är 
ojämnt fördelad bland bostadsområdena. Vissa områden, s k 
"problemområden", från rekordåren under 60-talet och början på 
70-talet, med stor andel outnyttjade lägenheter, har oftast 
mycket höga underhål 1 skostnader. Dessa kostnader är extrema, från 
en byggepok som knappast återkommer, och bör därför bedömas där­
efter. Sättet att behandla och ta itu med nödvändigt underhåll är 
också olika från förvaltande bostadsföretag. Vissa förvaltare 
skjuter underhållet framför sig och låter huset delvis förfalla.
I samband med senare ombyggnad tas även eftersatt underhåll med, 
som då oftast finansieras med mycket fördelaktiga bostadslån.
För fortsatt utveckling och studium av kostnadsbesparande 
åtgärder kan man lämpligen dela in byggprocessen i 3 skeden. 
Nämligen jar oj ek te ring, produktion och fon/aj tning. Dessa tre 
skeden har stark anknytning till varandra och måste tillåtas 
påverka varandra ömsesidigt så att erfarenheter och nya idéer 
hela tiden sätts i omlopp.
Projekteringsarbetet i sig skall självfallet drivas effektivt så 
att byggherrekostnaden hålls på rimlig nivå. Men den stora be­
sparingspotentialen ligger i projekteringsarbetets direktiv, in­
riktning och frihet från låsningar i förutsättningarna. De 
största besparingsmöjligheterna finns i början av ett projekt. 
Planlösning, flexibilitet, material komponenter, tekniska lös­
ningar m m är alla viktiga faktorer som påverkar kostnaden. 
Följande uppdelning kan göras:
t Bestämmelser, direktiv från stadsplanekontor och andra
myndigheter. Hur stor initialkostnad finns inbyggd redan 
från start som inte byggherren kan påverka?
• Besvärliga förutsättningar för byggnation. Det kan vara 
trånga, inklämda arbetsplatser eller besvärliga mark- och 
terrängförhållanden. Hur påverkas byggkostnaden av detta 
och hur skall den kostnaden fördelas?
t Låneregler, schabloner. Hur skulle produktionen utvecklas
och husutformningen gestaltas om inga låneregler fanns?
Man har en känsla av att alla schabloner och normer har 
verkat som en hämsko över byggutvecklingen. Bostadshus 
har projekterats och byggts efter låneregler och ej efter 
kalkyler och riktlinjer som ger bästa produkt till minsta 
möjliga insats av resurs. Låneregler som bygger på incita­
ment att få låg totalkostnad för en given kvalitetsnivå 
borde undersökas närmare. Hur skulle låneregler med inci­
tament se ut?
• Projektering skall innefatta lösningar och kalkyler på 
alternativa utföranden och olika förutsättningar.
Kalkylen bör inkludera kapitalkostnad, drift- och under­
håll skostnader under en viss tidsperiod. Hur skall enkla 
regler för sådana kalkyler se ut?
• För att eliminera byggfel samt uppnå bra tekniska detalj­
lösningar är det önskvärt att höja detaljeringsnivån på 
arbetsritningarna. Hur mycket skulle totalkostnaden minska 
om teknikinsatsen ökades med exempelvis 0,5 % av 
produktionskostnaden?
^roduktion^ Principen måste vara att produktionen anpassas till 
nya förutsättningar och vad som är bäst för boende och förvalt­
ning. Nu produktionsteknik måste tas fram.Den produktionsfilosofi 
som redovisats i denna förstudie anser vi bör prövas i 
praktiken.
£Ö£valfrmig. Förvaltningskostnaderna utgör för en byggnad under 
dess livslängd den helt dominerande kostnaden. När man projekek- 
rar och planerar för nybyggande bortser man alltför mycket från 
detta. Förvaltningskostnaden måste hållas nere med hjälp av erfa- 
renhetsåterföring och projektering av goda tekniska lösningar med 
beprövade underhål 1svänli ga material och komponenter. Vidare kan 
separing av de tekniska funktionerna underlätta det framtida under­
hållet. Energi-ekonomiska lösningar bör projekteras med styrmedel 
i form av investeringskostnad per inbesparad kWh kr/(kWh/år). En 
stark återföring mellan förvaltning och projektering måste finnas 
så att nyvunna erfarenheter och synpunkter kan tillgodogöras. Pro­
jekteringsmetodiken som beskrivits ovan gynnar sådana lösningar 
som har bästa total ekonomi och där underhål 1 skostnaderna beaktas.
Olika sätt att nedbringa drift- och underhållskostnader med hjälp 
av hyresgästmedverkan bör prövas i större omfattning. Medverkan 
skapar i regel engagemang och ansvar. Hur stor del av förvaltning­
en kan åläggas hyresgästerna? Går det generellt att lägga över 
förvaltning på hyresgästerna eller måste vissa områden undantagas? 
Hur mycket skulle årskostnaden förändras om stora delar av drift 
& underhåll administrerades och handlades direkt av hyresgästerna?
Hur kan förvaltningskostnaderna påverkas via en framsynt projek­
tering och lämplig upphandiingsmetodik? Drift- och underhålls­
kostnaderna bör vara ett konkurrensmedel vid val av systemlösning 
och entreprenör. Funktions- och garantiåtagande bör utvidgas att 
gälla vissa drift- och underhål 1 skostnader under en längre tids­
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